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お客様 
ご要望・ご意見等 

①現地確認 【標準期間 ２週間】 

・バスが安全に運行、停車できるスペースが確保できるか 

 

分類

運行ルート変更 

運行は困難
回答 

条件を満たす 

②利用ニーズ調査・③収益試算【標準期間 1週間】 

・設置予定箇所の付近の人口状況を調査 

・利用人数の予測、採算を試算 

 

回答 
運行は困難

④停留所箇所検討 【標準期間 1週間】 

・お客様が安全に乗降できるスペースが確保できるか 

・バスが安全に停車できるスペースが確保できるか 

・付近に交差点や横断歩道等があり、交通の支障とならないか

回答 

関係機関不承諾 

条件を満たす 

⑥停留所設置申請 【標準期間 1か月】 

・管轄警察署への意見照会 

・地下埋設協議 

・占用申請 

 

関係機関承諾 

回答 
申請不許可 

⑦運輸局申請 【標準期間 ３か月】 

・所管部署へ申請 

 

申請許可 

回答 
申請不許可 

宇部市交通局 

停留所設置及び運行開始時期を決定→運行開始 

条件を満たす 

運行は困難

  原則、１０月に運行開始 

 

申請許可 

回答 

⑤関係機関協議 【標準期間 1か月】 

・公安委員会（所轄の警察署）と協議 

・道路管理者と協議 

・場所によって、その他の関係機関と協議の場合は、標準期間

以上の日数が必要となります。 

回答 

 


